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 Liite 1. Asfalttikorjausurakoiden alustava aikataulu 
   
Lyhenteet ja käsitteet       
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
AA Avoin asfaltti, jossa päällysteessä toisiinsa yhteydessä ole-
vat ilmahuokoset saavat aikaan vettä läpäisevän rakenteen. 
 
AB  (Kulutuskerroksen) asfalttibetoni 
Ajopinnan tangenttilinja Radan poikkileikkauksessa urakiskojen kulkupinnan taso 
(GTF). Linjan sijainti on esitetty kuvassa 6. 
EA Epäjatkuva asfaltti, jonka rakeisuuskäyrä on epäjatkuva vä-
lin 0,5 mm – 4 mm kiviaineksen puuttuessa lähes kokonaan 
HKL  Helsingin kaupungin liikennelaitos 
Iso väli Iso väli on kahden raitiotieradan lähimpien kiskojen väliin 
jäävä tila. Sen leveys on ≥ 2 metriä. 
KBVA  Kumibitumivaluasfaltti 
Kiepe-kaivo  Vastavaihteen sähkökääntötunnistimen kaivo 
Kiskojana Kiskojana on yleensä 18 metriä pitkä esivalmistettu rataele-
mentti. Se koostuu kahdesta toisiinsa väliraudoilla yhteen 
pultatusta kiskosta. 
Kiskokaivo Kiskokaivo kerää urakiskon pohjalla kulkevan veden ja joh-
taa sen edelleen hulevesiviemäriin. Kiskokaivosta käytetään 
myös nimitystä linjakaivo. Kiskokaivo liitetään kokooja-
kaivoon muoviputkella. 
Kiskonkiinnike Kiskonkiinnike on teräksinen kiinnityselementti, jolla kiskot 
kiinnitetään pohjavaluun. Kiinnitysetäisyys suoralla on 3 m:n 
välein ja kaarteessa 1,5 m:n välein. 
Korkea asfaltti Kiskon viereinen asfaltti on 1 cm:n tai sitä korkeammalla 
kuin kiskon reuna 
   
PAB Pehmeä asfalttibetoni, sideaineena käytetään bitumia. 
Pikkuväli Pikkuväli on raitiotieradan kiskojen väli eli raideleveys. Pik-
kuvälin leveys on suoralla 1000 mm. 
Polanne Kovaksi pakkautunut lumi tai jää 
Päällysrakenne Raitiotieradassa päällysrakenne koostuu tukikerroksesta, 
pohjalaatasta, pintalaatasta ja kiskoista. Pohjalaatan alapuo-
liset kerrokset ovat kadun rakennekerroksia. 
Raide Raide koostuu ratakiskoista, väliraudoista, ratakiskojen kiin-
nitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja raideristeyksistä. 
Rata-alue Rata-alue ulottuu yleensä 300 mm uloimpien kiskojen ulko-
puolelle. Korotetuilla raitio-tieradoilla ja pysäkkien kohdilla 
rata-alue ulottuu reunatuen ajoradan puoleiseen reunaan 
saakka. 
SMA Kivimastiksiasfaltti, jonka pääosan muodostaa karkea, lähes 
tasarakeinen murskattu kiviaines. Tyhjätilan täyttää stabiloi-
tu mastiksi. 
 
Tukikerros Raitiotien tukikerros pitää raiteen geometrisesti oikeassa 
asemassa ja asennossa sekä jakaa kuormia alusrakenteelle 
ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. 
 
VA Valuasfaltti, jossa mastiksi täyttää kiviaineksen tyhjätilan ja 
tekee massasta kuumana valettavan. 
 
Välirauta Välirauta on kiskot toisiinsa kiinnittävä lattateräs, joka kiinni-
tetään 1500 mm:n jaolla kiskojen väliin. 
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1 Johdanto 
HKL-Infrapalvelujen vastuulla on Helsingin joukkoliikenteen infrastruktuuri. Siihen kuu-
luvat raitio- ja metroradat sekä asema- ja varikkokiinteistöt. Yksikön muodostavat neljä 
tiimiä: kiinteistötiimi, rakennuttamistiimi, ratatiimi ja sähköjärjestelmätiimi. 
Infrapalvelut tilaa metro- ja raitioratojen sekä ratasähkölaitteiden kunnossapitotehtävät 
lähes kokonaan ja rakentamisen osittain HKL:n metro- ja raitioliikenneyksiköiltä. Osa 
raitioratojen rakentamisesta kilpailutetaan ulkopuolisilla urakoitsijoilla. 
Infrapalvelujen omana tuotantona hoidetaan lippuautomaattien, viestilaitteiden, pysäk-
kien ja kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä sekä tekniset valvomotehtävät. 
Tämä opinnäytetyö tehdään Helsingin kaupungin liikennelaitoksen Infrapalvelut-
yksikön ratatiimille. 
 
Kuva 1. Raitiovaunu Erottajalla. [1.] 
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1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 
Raitioliikenteen rataverkon pituus on yhteensä 112,3 km, josta linjarataa on 91,3 km. 
Raitioliikenteellä on kokonaan omaa kaistaa Helsingissä 54,6 km. Viihtyisyyttä lisäävää 
ja pölyä sitovaa ruohorataa on yhteensä 6,1 km. [1.] 
 
 
Kuva 2. Raitioliikenneverkosto Helsingissä [2.] 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia raitiotieverkoston päällysrakenteita, laatia 
yleisiä ohjeita niiden rakentamiselle ja kunnossapidolle. Lisäksi tavoitteena on laatia 
alustavia työohjeita kesän 2013 asfaltinkorjausurakoihin ja määritellä alustavat korja-
usmäärät. Korjausmäärien määrittelemisessä käytetään hyväksi raitiotieverkostossa 
suoritettuja laserkeilaus- ja kävelytarkastelumateriaaleja. Työohjeet laaditaan pitämällä 
palavereja yrityksessä. 
Alustavien tutkimusten perusteella rataverkostossa huomattiin olevan kunnossapitoa 
haittaavaa korkeata asfalttia niin paljon, että on syytä toteuttaa mittavia asfalttipäällys-
teiden korjausurakoita. 
Korkeaksi asfaltiksi luokitellaan sellainen alue, jossa kiskon viereinen asfaltti on 1 cm:n 
tai sitä korkeammalla kuin kiskon reuna. Korkeasta asfaltista on suurta haittaa muun 
muassa rataverkoston profiilihionnassa, kun hiomakiviä ei voi asettaa optimaalisiin 
kulmiin korkean asfaltin takia. Lisäksi uusissa vaunuissa tulee olemaan leveämpi pyö-
rä, jolloin korkea asfaltti tulisi kuluttamaan pyöriä todella paljon ja nostaisi kustannuksia 
pyörien uusimisen takia merkittävästi. Korkeasta asfaltista on haittaa myös muussa 
kunnossapidossa ja eritoten talvella kun vaunun ja maan väliin jää liian vähän tilaa. 
1.2 Työn rajaus 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään vain raitioliikennealueiden päällysrakenteita ja kun-
nossapitomenetelmiä, jättäen pois kokonaan metroliikenteen. Lisäksi työssä keskity-
tään eritoten radan päällysrakenteista asfalttipäällystykseen ja siihen liittyvään korjaus-
urakkaan sekä päällysrakenteiden kunnossapitomenetelmiin. Työstä rajataan pois 
myös nurmi-, noppa- ja nupukivipäällysteiset rataosuudet. Työssä ei myöskään tutkita 
raitiotien päällysrakenteen suoja- ja sähkölaitteita. 
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2 Radan päällysrakenne 
Raitiotieradassa päällysrakenne koostuu tukikerroksesta, pohjalaatasta, pintalaatasta 
ja kiskoista. Pohjalaatan alapuoliset kerrokset ovat kadun rakennekerroksia. Raitiotien 
päällysrakenteeseen kuuluu: 
 Raiteet, vaihteet, risteykset, kiskonkiinnitysosat, kiskon tukiosat ja vä-
liraudat 
 Radan tukikerros (betonipohjalaatta, sepelitoppaus) 
 Raitiotien pintarakenne ja radan kuivatusjärjestelmä 
 Raitiotien suojavarusteet ja laitteet 
 Muut sähkönsyöttöön ja opastimiin liittyvät laitteet. 
 
Kuva 3. Raitiotieradan rakenteellinen poikkileikkaus. [3.] 
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2.1 Radan tukikerrokset 
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen radat voidaan jakaa tukikerroksittain kahteen eri 
luokkaan. Alapuolella on tyyppipoikkileikkaukset molemmista ratkaisuista kuvaselityk-
sineen. 
2.1.1 Sepelitopparata 
Sepelitoppausradassa tukikerroksena on mursketäyttö ja se sijaitsee kiskon alapuolel-
la, topatun ja tiivistetyn murskeen alla. 
  
Kuva 4. Puistokaturata mursketoppauksella. [3.] 
2.1.2 Betonirata 
Betoniradalla tukikerroksena on kalliomursketäyttö ja se sijaitsee betonilaatan alapuo-
lella. 
 
Kuva 5. Betonirata betonilaatalla [3.] 
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2.2 Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalit ja tekeminen 
Kantava kerros tehdään murskeesta, jonka raekoko on # 0 - 55 tai # 0 - 64. Pinta tasoi-
tetaan murskeella, jonka raekoko on # 0 - 25 tai # 0 - 32. 
Kantavan kerroksen tiiviysvaatimus on keskimäärin 97 %. Pienin yksittäinen koetulos 
saa olla 92 % ja pienemmät yksittäiset kantavuusarvot saavat jäädä enintään 30 % 
näiden vaatimusten alapuolelle. Kantavuusarvojen suhde (tiiviyssuhde E2/E1) saa olla 
enintään 2,2, paitsi silloin, kun E1 arvo on jo vähintään 50 % vaadittavasta E2 arvosta. 
Kantavuuskoe suoritetaan esimerkiksi levykuormituslaitteella. 
Valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelman 
mukaisesta korkeudesta on 20 mm ja suunnitelman mukainen paksuus saa alittua 
enintään 20 mm. Suurin sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta muodosta 3 m:n 
oikolaudalla mitattuna on enintään 20 mm. 
Kantavan kerroksen tiiviysaste ja kantavuus todetaan poikkileikkauksittain jokaiselta 
alkavalta 50 ratametriltä siten, että poikkileikkauksesta tehdään kaksi mittausta. Mate-
riaalien kelpoisuus todetaan tarvittaessa rakeisuustutkimuksin. 
2.3 Radan pohjalaatta 
Pohjalaatan materiaalina käytetään betonia, jonka rasitusluokka on XF3 ja joka on vä-
hintään lujuusluokan K40 kuitubetonia. Kuituna käytetään teräskuitua, jota on oltava 
vähintään 30 kg/m3. Betonin kiviaineksen maksimiraekoko on # 32. 
2.3.1 Pohjalaatan rakentaminen 
Ennen pohjalaatan valua kiskot asennetaan betonikuutioiden varaan ja säädetään 
suunniteltuun korkoon. Asennustoleranssi on – 15 mm ±5 mm. Vaihtoehtoisesti kisko 
voidaan asentaa oikeaan korkeuteen ja valetaan betoni 1-2 cm kiskon pinnan alapuo-
lelle. Valumuottina voi käyttää maakaukaloa, betoniratapölkkyjä tai muottilevyjä. Betoni 
voidaan valaa kiskojen alapinnan tasoon ja betoni tiivistetään täryttämällä. 
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Betonin yläpinnan on täytettävä kaikissa muotitusratkaisuissa poikkileikkauksen vaati-
mukset. Pohjalaatan yläpinta on tasattava hiertämällä ja kiskouran puhdistus betoni-
roiskeista on tehtävä välittömästi valutöiden päätyttyä, jotteivät mahdolliset roiskeet 
pääse kovettumaan kiskon läheisyyteen, aiheuttaen haittaa kiskoprofiiliin. 
2.3.2 Matalan laatan rakentaminen ja kiinnitys olemassa olevaan laattaan 
Kun olemassa olevaa pohjalaattaa ei pureta, vanhan laatan pinta on puhdistettava ja 
pestävä. Lisäksi on käytettävä tartuntaa lisäävää ainetta, esimerkiksi Tarra-Povixia. 
Pohjalaatan on oltava ehjä ja yhtenäinen. Pohjalaatan ja korotuslaatan tulee olla yh-
teensä vähintään 300 mm paksu. Lisäksi korotusvalun korkeus on vähintään oltava 
100 mm. 
Kiskojanat kiinnitetään vanhaan laattaan juottamalla siihen halkaisijaltaan 20 mm kier-
retappi. Tapin on ulotuttava vanhaan betoniin poraussyvyyden oltaessa 200 - 220 mm. 
2.3.3 Pohjalaatan laadunvarmistus 
Valmiissa betonilaatassa pinta tulee olla puuhierretty. Laatan on oltava vähintään 300 
mm paksu ja valmiin pohjalaatan yläpinnan tasaisuuden on mahdollistettava kiskon 
bitumoinnin tekemisen laatuvaatimusten mukaisesti. Pinnan tasaisuus tarkastetaan 
tarvittaessa oikolaudalla. Karhennetun betonipinnan tasaisuusvaatimus on 7 mm, 3 
m:n oikolaudalla mitattuna. 
2.4 Radan pintalaatta 
Pintalaatan materiaalina käytetään notkistettua, vähintään lujuusluokan K40 XF3 beto-
nia, lisäilmaa on oltava 4-6 %. Massan notkeuden on oltava S3 ja betonin tulee olla 
säänkestävää sekä kiviaineksen maksimiraekoko on #32. Yliajoissa, eli paikoissa, jois-
sa ajoneuvoliikenne ylittää rata-alueen, on käytettävä K-50 lujuusluokan betonia. 
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2.4.1 Pintalaatan rakentaminen 
Betonimassa on täräytettävä sauvatäryttimellä ja tasoitettava urakiskon sisäreunan 
mukaisesti, suunniteltuun korkeusasemaan. Sauvatärytintä ei saa pitää liian kauan 
samassa paikassa, koska pintaan syntyy tällöin reikiä jälkeenpäin. Pinnan hiertämisen 
jälkeen märälle betonipinnalle on ruiskutettava jälkihoitoaine, joka estää betonin liian 
nopean kuivumisen ja se levitetään harjaamalla. Kiskouran puhdistus betoniroiskeista 
on tehtävä välittömästi valutöiden päätyttyä. 
2.4.2 Pintalaatan laadunvarmistus 
Valmiin pintalaatan pinta tulee olla harjattu betonipinta. Pinnan on oltava visuaalisesti 
viimeistelty, eikä siinä saa näkyä kuplien tms. jälkiä. Pinnassa sallitaan epätasaisuutta 
metrin matkalta maksimissaan 3 mm. Pinnan tasaisuus tarkastetaan tarvittaessa oiko-
laudalla. 
2.5 Kiskot 
Helsingin kaupungin rataverkostossa käytetään sisäkaarteen puolella kiskotyyppiä 
RI59 ja ulkokaarteen puolella kiskotyyppiä RI60. Kiskojen tulee täyttää materiaalin ve-
tolujuus- murtovenymä- ja kovuuskokeet. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty RI60-kiskon mitta-
linjat ja päämitat. Kiskon kulumismuotoja ja kunnossapitomenetelmiä käsitellään tar-
kemmin luvussa 3.  
 
Kuva 6. Pyörän ja urakiskon mittalinjat [3.] 
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Kuva 7. Urakisko RI60. Mitat ovat millimetreinä [3.] 
2.5.1 Kiskojen raideleveys 
Radan raideleveyden on oltava suoralla 1000 mm ja kaarteessa (R<50m) 1002 mm. 
Mittaukset tehdään radan mittapisteestä. Mittapiste on 10 mm ajokiskon tangenttilinjan 
alapuolella (kuva 6).  
Suoralla rataosalla raideleveyden asennustoleranssi on -1 mm...2 mm ja kaarteissa 0 
mm…+2 mm. Radan raideleveys mitataan raideleveyden mittalaitteella (kuva 8). Rai-
deväli ja radan korkeusaseman mittaukset suoritetaan vähintään 10 ratametrin välein. 
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Kuva 8. Raideleveyden mittalaite [3.] 
2.5.2 Valmis raide ja raiteen asennustarkkuus 
Raiteen asennustarkkuuteen on kiinnitettävä huomiota seuraavien mittojen osalta: Ison 
välin tulee olla noin 2000 mm leveä. Pysäkin kohdalla etäisyys reunatukeen on oltava 
vähintään 750 mm ja korkeusero ajopinnasta 270 mm. Raidevälin asennustoleranssi 
on +30 mm – 10 mm. Mittaukset tehdään radan mittapisteestä. Raiteen mitat ja sallitut 
poikkeamat uudelle tai peruskorjatulle radalle on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Raiteen mitat ja sallitut poikkeamat uudelle tai peruskorjatulle radalle [4.] 
Raiteen mitta mm 
Nimellinen raideleveys (S), suora raide uutena 1000 
Raideleveyden rakennustoleranssi ± 2,0 
Vaihteiden raideleveyden rakennustoleranssi ±1,0 
Laippauran leveyden valmistustoleranssi 0 /+1,0 
  
Pystygeometria ± 3,0 
Vaakageometria ± 3,0 
  
Kallistuspoikkeama/kiertymä 3,5 m:n matkalla ± 2,5 
  
Hitsattu jatko sivuttain ja pystysuunnassa 1 m:n matkalla 0/+1,0 
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2.5.3 Kiskojen käsittely 
Työmaalla on huolehdittava kiskon kuljetuksen riskittömyydestä ja huolellisesta käsitte-
lystä. Ennen kaikkea nostettaessa on huolehdittava, että käytetään hyväksyttyjä nosto-
laitteita ja -välineitä. Kiskon liiallinen taipuminen vältetään suorittamalla nosto puomilla 
tai kaksipistenostona. 
2.5.4 Raiteen laadunvarmistus 
Ratageometriassa tai kiskon kiinnityksessä ei saa olla havaittavia poikkeamia suunni-
telmaan verrattuna. Lisäksi ratageometrian on vastattava suunnitelmissa ilmoitettuja 
kaarresäteitä, kallistuksia ja korkoja. 
Janan vaihdossa uusi kisko liitetään väliaikaisesti vanhaan kiskoon sidelistalla, joka 
tasaa mahdollisen korkoeron uuden ja vanhan kiskon välissä. Jos sopivasti nostavaa 
sidelistaa ei ole käytössä, on varmistettava, että niin sanottu lyönti on myötäinen 
ajosuuntaan nähden, jolloin kiskon pää ei pääse vahingoittumaan. Sidelistat tulee kiin-
nittää vähintään yhdellä pultilla ja yhdellä pikakiinnikkeellä. 
2.6 Asfalttipäällysteiden materiaalit 
Kulutuskerroksen asfalttibetonin (AB), epäjatkuvan asfaltin (EA), kivimastiksiasfaltin 
(SMA), avoimen asfaltin (AA), pehmeän asfalttibetonin (PAB) ja valuasfaltin (VA) mate-
riaalivaatimukset ovat julkaisun “Asfalttinormit 2011” mukaiset.  
Jos suunnitelmissa tai asiakirjoissa ei ole muuta mainittu, käytetään rata-alueella kulu-
tuskerroksen asfalttityyppinä yhdistettyä rakennetta (ABK 32/240 + ABK 32/120). Kulu-
tuskerroksen kerrospaksuus on 160 mm. ja tämän alla käytetään asfalttibetonia (AB 
12–20, 90–120 kg/m²), jonka kerrospaksuus on 35 mm.  
Tämän lisäksi voidaan kulutuskerroksena käyttää asfalttia (AB 12–20, 90–120 kg/m²), 
jonka kerrospaksuus on 35 mm tai KBVA 16/90+karkeutus, tai SMA-massoja. [3.] 
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2.7 Asfalttipäällysteiden laadunvarmistus 
Valmiissa asfalttipäällysteessä sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, mikäli ne eivät 
haittaa rakenteen toimivuutta tai ulkonäköä: 
 päällysteen osien sijainti ja korkeusasema 0 mm - 20 mm 
 pituussuunnassa 5 metrin oikolaudalla mitattuna 7 mm 
 poikkisuunnassa 3 metrin oikolaudalla mitattuna 4 mm. 
Päällystenäytteiden ja -materiaalien testaukseen tulee käyttää asfalttinormien hyväk-
symää laboratoriota. Kulutuskerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi työn aikana teh-
tävistä tarkemittauksista tulee voida todeta kerroksen muoto ja asema vähintään 10 
metrin välein. 
Asfaltista otetaan poranäytteitä päällystystyön pinta-alan koon mukaan seuraavasti: 
 päällystetty pinta-ala < 100 m2   1 poranäyte 
 100 m2 ≤ päällystetty pinta-ala < 300 m2  1 poranäytesarja 
 300 m 2 ≤ päällystetty pinta-ala  2 poranäytesarjaa. 
Mikäli tutkittu koekappale tai näyte ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, jota kyseinen 
koetulos edustaa, sitä materiaalierää ei käytetä rakentamiseen ennen lisäselvityksiä. 
Ennen hylkäämispäätöksen tekemistä voidaan vaatimukset täyttämätöntä koetta kohti 
tehdä kaksi uutta koetta. Vain mikäli molemmat uudet koetulokset täyttävät asetetut 
vaatimukset, koetulosten edustamaa materiaalierää voidaan käyttää rakentamiseen. 
Materiaalille suoritettujen parantamis- tai korjaustoimenpiteiden jälkeen sen kelpoisuus 
on osoitettava kahdella uudella kokeella. 
Laadunvalvonnassa tehtävien kokeiden ja tarkastusten määrää lisätään, jos silmä-
määräisessä tarkastelussa huomataan materiaalin laadun muuttuneen. Kulutuskerrok-
sessa (valmiissa päällysteessä) ei saa olla silmämääräisessä tarkastuksessa havaitta-
via poikkeamia suunnitelmaan verrattuna. [3.] 
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2.8 Kiskokaivot 
Kiskokaivot asennetaan suunniteltuihin paikkoihin. Urakiskon pohjaan porataan kaivon 
kohdalle 3-4 kappaletta halkaisijaltaan 19,0 mm kokoiset reiät. Reikien väliset kannak-
set sahataan tai hiotaan pois, jolloin uran pohjalle muodostuu noin 75 mm pitkä reikä. 
Kiskokaivot liitetään sakkapesälliseen tarkastus- tai hulevesikaivoon, joka liitetään 
HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) verkostoon joko tarkastuskaivon kautta tai 
liittymällä suoraan runkoputkeen. [4.] 
2.8.1 Kiepe-kaivo 
Kiepe-kaivo on vastavaihteen sähkökääntötunnistimen kaivo. Kaivo koostuu pohja-
laatikosta ja kannesta. Kaivon paikka on 10 metriä vaihteenkielen kärjestä. Kiepe-
kaivorenkaan yläpinta asennetaan noin 10 mm raiteiden alapinnan alapuolelle keskite-
tysti raiteiden väliin. Kiepe-kaivon pohjassa on sähkö- ja sadevesiputken liitos valmiina.  
Vaihdeohjauskeskuksen ja Kiepe-kaivon välille asennetaan PVC TEL-B - sähköputkitus 
(50 mm x 2,0 mm x 6000 mm). Sähköputki asennetaan noin 700 mm - 500 mm syvyy-
teen asfaltin pinnasta. 
Viemäröintiputkitus tehdään halkaisijaltaan 110 mm olevalla PVC MUHVI - putkella. 
Sähköputken pää asennetaan noin 100 mm korkeammalle kuin viemäröintiputki. Putki-
en ympärille asennetaan 150 mm:n kerros rakennushiekkaa. Kiepe-kaivorenkaan vie-
märöinti tehdään vaihteiden välissä olevaan kokoojakaivoon. [3.] 
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Kuva 9. KIEPE-kaivo asennettuna ennen pohjalaatan valua 
3 Päällysrakenteen kuluminen ja kunnossapitotehtävät 
Tässä luvussa tutkitaan rata-alueen päällysrakenteen kulumiseen liittyviä tekijöitä sekä 
esitellään Helsingin kaupungin liikennelaitoksen merkittävimmät päällysrakenteen kun-
nossapitotehtävät. 
3.1 Asfalttipäällysteiden paikkaustyö 
Rata-alueen ja pysäkin päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä haittaavia 
reikiä, halkeamia tai purkautumia. Liikenteelle vaaraa aiheuttavat tai ihmisten turvalli-
suutta vaarantavat päällystevauriot tulee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta. 
Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, se tulee merkitä 
varoittavin liikennemerkein ja suojalaittein. 
Asfalttipäällysteen paikkaustyöhön ryhdyttäessä paikataan kaikki korjauskohdan lähei-
syydessä, rata- ja pysäkkialueella esiintyvät päällystevauriot. Kylmämassapaikkauksel-
la korjattu kohta tulee uusia kuumamassalla tai kiskonvierusvaluasfaltilla viimeistään 
seuraavan päällystyskauden aikana. 
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Paikattava alue ja sen reunat on puhdistettava irtomateriaalista. Kiinteää sitomatonta 
alapuolista kerrosta ei ole syytä purkaa. Paikattaessa kuumamassalla märkä alusta 
ensin kuivataan ja sidotun alustan päälle levitetään asfalttiliima. Työn jälkeen kadulle 
levinnyt irtonainen aines on korjattava pois. Jalankulkualueilla paikan pinta peitetään 
ohuesti suojahiekalla. 
Kiskojen vieruspaikkaus tulee tehdä aina (KBVA) valupaikkauksena. Kuumamassan 
tiivistäminen tehdään normaalisti valssijyrällä. Pienten paikkausten ollessa kyseessä 
voidaan tiivistäminen suorittaa myös tärylevyllä tai siihen muuten soveltuvalla mene-
telmällä. 
Talvella tehdyt väliaikaiset paikkaukset tulee uusia seuraavan päällystyskauden aika-
na. 
[5.] 
3.2 Kiskon kuluminen 
Raitiokiskoihin kohdistuu kahdenlaista kuluttavaa rasitusta, hiovaa ja iskevää. Hiovaa 
kulutusta tapahtuu lähinnä kiskon ajopinnassa, ajoreunassa sekä uranreunassa. Iske-
vää kulutusta tapahtuu lähinnä ajopinnassa sekä risteysalueilla ristikkokiskon uranpoh-
jassa. 
Kiskon kulumismuotoja on ajoreunan, uranreunan, ajopinnan sekä risteysalueilla uran-
pohjan kuluminen. Kulumisnopeuteen vaikuttaa paitsi kaarteen säde, myös radan rai-
deväli, kallistukset ja jatkoshitsaukset. Myös ajonopeus ja vaunun pyörien ja niiden 
tuennan kunto vaikuttavat kulumisnopeuteen. 
3.2.1 Ajoreunan kuluminen 
Kiskon ajoreuna kuluu pääasiassa ratakaarteissa, mutta yleensä se jatkuu vielä hyvän 
matkaa suoralla, kaarteen jälkeen, niin pitkän matkaa kun sivuttaiset voimat vielä vai-
kuttavat vaunun kulkuun kaarteesta poistuttaessa.   
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Kulumisen lisäännyttyä yli 6 mm:n, alkaa ajoreunaan muodostua ”hylly”, joka tarpeet-
tomasti kuluttaa vaunun pyöränlaippoja. Huomioitava on myös samanaikainen kulumi-
nen sisemmän kiskon uranreunassa.  
 
Kuva 10.  Kulunutta ajoreunaa 
3.2.2 Uranreunan kuluminen 
Kiskouran reuna kuluu pääsääntöisesti kaarteen sisemmästä kiskosta. Kuluminen joh-
tuu liian suuresta raidevälistä, liian pienestä pyörävälistä vaunussa, tai pienestä kaar-
resäteestä radassa. Vuonna 2008 HKL kokeili ensimmäisen kerran kaarteiden sisem-
pänä kiskona Ri59-kiskoprofiilia, jossa uranleveys on 5 mm suurempi, kuin Ri60-
profiilissa. Kokeilu osoittautui onnistuneeksi, ja nyt Ri59-profiilia käytetäänkin kaikissa 
ratakaarteissa sisempänä kiskona. Ri59-profiilin yleistyessä ratakaarteissa, vähenee 
vaununpyörien laipan sisemmän sivun kuluminen oleellisesti, ja näin ollen myös kitkan 
aiheuttama melu vähenee. 
Risteysalueilla vaihteissa sekä raideristeyksissä ristikkokiskon kiskoura on kapeampi 
kuin Ri60-kiskoprofiilissa. Näissä osissa rataverkostoa vaunun pyörän laippa ottaa oh-
jauksen sekä uran ulko- että sisäreunasta. 
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Kuva 11. Kulunutta uranreunaa 
3.2.3 Riffeli 
Riffeli on aaltomaista epätasaisuutta, jota muodostuu kiskon ajopinnalle. Riffelin muo-
dostuminen alkaa usein vaihteiden ja raideristeyksien alueella. Myös suorilla rata-
osuuksilla riffeliä muodostuu. Tällöin riffelin muodostumista edesauttaa epäonnistunut 
jatkoshitsaus, jossa jatkoksen alue on liian kupera tai kovera, tai vaunun jarrutukset, 
joissa pyörä on lukkiutunut. 
Näissä ”lukkojarrutuksissa” vaunun pyörän ajopintaan muodostuu usein taso. Edellä 
mainituissa jarrutuksissa voi kiskon ajopinta muokkaantua, joka näin edesauttaa riffelin 
muodostumista. Riffelin muodostumiseen voi vaikuttaa myös perustuksistaan irti oleva 
rata, tai liian pehmeä perustus (topatut rataosuudet). 
Pienet, alkavat riffelit voi poistaa hiomavaunulla, mutta kuluman ollessa yli 0.2 mm, 
hionta täytyy suorittaa asianmukaisella ratahiomakoneella. 
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Kuva 12. Riffeli 
3.2.4 Risteyskärjet ja urat 
Risteyskärjet kuluvat vaihteissa sekä raideristeyksissä paitsi sivuiltaan, myös päältä. 
Tämän aiheuttaa joko liian syväksi kulunut risteysura, tai liiaksi kulunut pyöränlaippa. 
 
Kuva 13. Vaurioitunut risteyskärki 
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Kiskouran pohja kuluu risteysalueilla vaunun pyöränlaipan vaikutuksesta. Vaunun pyö-
rä nousee nousuramppia (1:100) pitkin ristikkouraan, ja kulkee tässä osassa risteystä 
pyöränlaipan ulkokehän varassa. Liian kuluneessa ristikkokiskon urassa, pyörä kulkee 
ajopinnan, eikä pyöränlaipan varassa, niin kuin tarkoitus on. Tällöin pyörän tullessa 
risteysurien leikkauskohtaan pyörä putoaa ajettavan sekä leikkaavan uran risteyskoh-
taan ja aiheuttaa kovan lyönnin. Lyönti vaikuttaa vahingollisesti kiskoon, mutta myös 
risteysalueen perustuksiin ja vaunun rakenteisiin. 
 
Kuva 14. Kulunut risteysura 
3.3 Kiskon kunnossapitohitsaus 
Kunnossapitohitsauksen tarkoitus on paitsi palauttaa kiskon alkuperäinen profiili, myös 
parantaa kiskon kulutuskestävyyttä. Kunnossapitohitsauksella (kovahitsauksella) voi-
daan kiskon käyttöikää jatkaa oleellisesti, ja näin ollen pidentää kiskon käyttöikää. Hit-
sausmenetelminä kunnossapidossa käytetään puikkohitsausta, täytelankahitsausta 
sekä jauhekaarihitsausta. 
 
20 
  
3.3.1 Ajoreuna 
Ajoreuna tulee täytehitsata, kun se on kulunut n.5-6 mm alkuperäisestä muodostaan. 
Kulumisen lisäännyttyä yli 6 mm:n, alkaa ajoreunaan muodostua ”hylly”, joka tarpeet-
tomasti kuluttaa vaunun pyöränlaippoja säteittäisesti. Huomioitava on myös samanai-
kainen kuluminen sisemmän kiskon uranreunassa. Täytehitsauksen jälkeen ajoreuna 
sekä ajopinta hiotaan alkuperäiseen muotoonsa. 
3.3.2 Uranreuna 
Uranreuna täytehitsataan lähinnä kaarteissa risteysalueilla. Risteysalueilla vaihteissa 
sekä raideristeyksissä ristikkokiskon kiskoura on kapeampi kuin Ri60-kiskoprofiilissa. 
Näissä osissa rataverkostoa vaunun pyörän laippa ottaa ohjauksen sekä uran ulko- 
että sisäreunasta. Täytehitsaus tulee suorittaa viimeistään noin 4 mm:n kulumisen jäl-
keen. Hitsauksen jälkeen uranreuna hiotaan alkuperäiseen muotoonsa. 
3.3.3 Risteyskärjet ja urat 
Risteyskärkien korjaus tapahtuu poistamalla iskuista muokkaantunut perusaine hiomal-
la. Tämän jälkeen kärki täytehitsataan, jonka jälkeen kärki hiotaan alkuperäiseen muo-
toonsa. Kuluneen kärjen alkuperäinen kohta löytyy esim. kapeata teräslinjaaria käyttä-
en. Laskennallinen kohta on kahden ajoreunan leikkauspiste, josta vähennetään n.10-
20 mm leikkauskulman mukaan, jotta kärjestä ei tulisi liian terävä. 
Risteysuran syvyys on kulumattomana 16 mm, se tulee täytehitsata viimeistään uran 
syvyyden ollessa 19mm. Hitsauksen jälkeen uran pohja hiotaan niin, että uran syvyys 
on hionnan jälkeen 16 mm. 
3.3.4 Kunnossapitohitsauksen työvaiheet 
Ennen hitsausta hiotaan muokkaantunut noin 2-3 mm materiaali pois kiskon pinnasta. 
Tämän jälkeen suoritetaan hitsaus, jonka jälkeen kisko profiloidaan hiomalla. 
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Kuva 15. Yllä olevassa kuvassa on esitetty kunnossapitohitsaukset eri työvaiheet 
3.3.5 Hitsausmenetelmät 
Hitsausmenetelmistä HKL käyttää ratojen kunnossapidossa jauhekaari-, täytelanka- 
sekä puikkohitsausta.  
 
Jauhekaarimenetelmällä täytehitsataan kiskon ajoreunaa, sekä uranreunaa. Jauhekaa-
rimenetelmää käytettäessä hitsaustyö tapahtuu aina hitsausautomaattia käyttäen.  
 
Täytelangalla (kaasuton) hitsataan risteysuran pohjia käsihitsauksena tai hitsausauto-
maattia apuna käyttäen. Myös pienimuotoiset korjaushitsaukset esim. ajoreunaan, voi-
daan suorittaa täytelankahitsauksena. 
 
Puikkohitsausta käytetään lähinnä täytelangan sijaan ristikkokiskon pohjien sekä ris-
teyskärkien korjaushitsaamiseen. Myös pienimuotoiset korjaushitsaukset esimerkiksi 
ajoreunaan voidaan suorittaa puikkohitsauksena. Huonon tuotto-ominaisuuden vuoksi 
puikkohitsauksena ei kannata suorittaa kuin vähäisiä hitsauksia kunnossapidossa. 
3.3.5.1 Jauhekaarihitsaus 
 
Jauhekaarihitsaus tunnetaan omalla käyttöalueellaan tuottavimpana sekä vähiten sa-
vua ja säteilyä tuottavana menetelmänä. Siinä on suuri hitsausnopeus, toimintavarmat 
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hitsauslaitteet, hyvä hitsausparametrien kontrollointimahdollisuus sekä tasainen ja hyvä 
hitsin laatu. 
 
Jauhekaarihitsaus on koneellinen hitsausmenetelmä ja sille on ominaista se, että hit-
saukselle tarpeellinen lämpömäärä kehittyy valokaaressa, joka on työkappaleen ja 
päällystämättömän, tavallisesti jatkuvan langan välillä sekä se, että hitsaustapahtumaa 
suojaa ilmakehän haitalliselta vaikutukselta jauhe. Hitsausjauheesta osa muodostaa 
suojaavan kuonasulan ja osa kiinteän kuonakerroksen. 
 
Lisäainelankaa syötetään jatkuvasti koneellisesti lankakelalta langansyöttölaitteen avul-
la kosketus-suuttimen läpi valokaareen. Hitsausvirta johdetaan lankaan virtasuuttimes-
sa, joka on välittömästi valokaaren yläpuolella.  
 
Hitsausjauhe syötetään valokaaren eteen, tai keskeisesti langan ympärille putkea myö-
ten jauhesäiliöstä. Valokaari palaa ontelossa, joka on kaasujen ja metallihöyryjen täyt-
tämä. Jäähtyvää hitsipalkoa peittää jähmettyneen kuonan muodostama kiinteä kuona-
kerros, joka joudutaan poistamaan hitsauksen edetessä, tai sen päätyttyä. 
 
Hitsausjauhe ja syntynyt kuona toimivat tehokkaina lämmöneristäjinä ja säteilyn estäji-
nä. Käytettävästä energiamäärästä tulee tästä syystä suurempi osa hitsaustapahtuman 
hyväksi kuin menetelmissä, joissa valokaari on avoin. 
 
Jauhekaarilaitteiston pääosat ovat hitsausvirtalähde, hitsauslaite ja mahdollinen hit-
sausapulaite. Hitsauslaitteistoon kuulu mm: 
 
 Hitsauspää 
 
 Hitsauspään asennuslaite (luistit) 
 
 Langansyöttö- ja langanoikaisulaitteet 
 
 Jauheensyöttölaite 
 
 Ohjausyksiköt. 
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Kuva 16. Jauhekaariautomaatti 
3.3.5.1.2 Täytelankahitsaus 
 
Täytelankahitsausmenetelmää käytetään ratojen kunnossapidossa lähinnä uranpohjien 
(ristikot) ja risteyskärkien täytehitsaukseen. Myös pienempimuotoiset ajoreunan ja 
uranreunan täytehitsaukset on nopea tehdä täytelankamenetelmällä, sillä siinä ei tarvi-
ta raskaita laitteistoja eikä aikaa vieviä asetuksia.  
 
Täytelankakahitsaus ei nimestään huolimatta merkitse ”täyttöhitsausta”, vaan mene-
telmän nimi juontuu lisäaineen rakenteesta. Täytelanka on ikään kuin käänteinen ver-
sio hitsauspuikosta. Siinä palotapahtumassa hitsiin sekoittuvat seosaineet sekä palota-
pahtumaa suojaavat aineosat on langan sisällä, eikä päällä niin kuin hitsauspuikossa.  
 
Täytelanka on hitsauspuikon lailla erittäin arka ilmankosteudelle, joten se tulee säilyttää 
asianmukaisesti kuivana. Sitä ei voi hitsauspuikon lailla jälkikuivata, koska kostuessaan 
täyte tiivistyy ja paakkuuntuu langan sisällä, jolloin jauhe ei jakaannu tasaisesti langan 
sisällä. Palotapahtumassa kosteus (vety) muodostaa rakkuloita hitsiin, jolloin hitsin 
laatu kärsii. 
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3.3.5.1.3 Puikkohitsaus 
 
Menetelmänä puikkohitsaus on ratojen täytehitsaukseen huono valinta. Ainoastaan 
risteyskärkien täytehitsauksessa menetelmä puolustaa paikkansa. Siinä on täytelanka- 
ja jauhekaarihitsaukseen verrattuna huono tuotto sekä puikonvaihtoja ja kuonan pois-
toa, joten aika/tuotto on huono. 
3.4 Kiskon profiilihionta 
Profiilihionnalla pyritään ennaltaehkäisemään ja korjaamaan kiskon kulumisista. Kiskon 
pinnassa esiintyvien vikojen poistamisen lisäksi kiskonhionnalla muutetaan kiskon pro-
fiilia. Profiilin muuttamisella pyritään optimoimaan pyörä-kisko-kontakti siten, että kis-
kon kuluminen ja/tai väsyminen on mahdollisimman vähäistä. 
Myös uusia, vasta rataan asennettuja kiskoja hiotaan. Tällaista ennakoivaa hiontaa 
tehdään kiskojen kulkupinnan tasaisuuden parantamiseksi, halutun profiilin saavutta-
miseksi sekä hiilenkatokerroksen ja mahdollisen valssaushilseen poistamiseksi. 
3.4.1 Kalusto 
Ratahioma-auto on kevyen kuorma-auton kokoluokkaa oleva ajoneuvo. Autossa on 
hydrostaattinen voimansiirto myös normaaleille ajopyörille, joten sen huippunopeus on 
vain n.40 km/h ”siirtymätaipaleilla”, mikä riittää normaalin kaupunkiliikenteen mukana 
pysymiseen siirryttäessä työkohteeseen kaupunkialueella. Pidemmät matkat auto kulje-
tetaan kuljetuslavetilla työkohteen lähistölle. 
 
 
Kuva 17. Goldschmidt Thermit Railservicen kiskoprofiilin hionta-auto Koskelan varikolla. [6.] 
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3.4.2 Hiontamenetelmä 
Työkohteeseen tultuaan ajoneuvo paikoitetaan kiskoille, jonka jälkeen se nousee hyd-
raulisesti auton alustasta tulevien kiskopyörien varaan. Hioma-autossa on molemmin 
puolin kolme, toisistaan riippumattomasti ohjattavaa hiomakiviparia. Lieriöhiomakiviä 
on yhteensä siis 12 kpl. Ajoreunan pyöristyksen uudelleenmuotoilun mahdollistaa mak-
simissaan 72° kääntyvät hiontayksiköt (rillin puoli). 
Yhdessä yössä, olettaen ettei kiskoilla ole liikennettä, laite pystyy profiloimaan n. 350–
650 kiskometriä, materiaalin poiston ollessa n.0.3-0.5 mm. Materiaalin poiston ollessa 
0.5-1.0 mm kiskometrejä tulee n.300. 
 
Kuva 18. Kiskoprofiilin hionta-auto toiminnassa Pohjolankadulla [7.] 
Uudelleenprofiloinnin hyötynä ei ole ainoastaan mahdollisen riffelin poistuminen. Oike-
an muotoinen ajopinta keskittää (suorilla rataosuuksilla) vaunun kulkemaan kiskojen 
välissä niin, että pyörän laipan sivut ei ole kontaktissa kiskon ajoreunaan. 
Uudelleenprofilointi palauttaa kiskon ajopinnan alkuperäiseen profiiliinsa. Tästä on 
merkittävää etua. Se vähentää esimerkiksi: 
 Ajomelua ympäristöön 
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 Rasituksia vaunun rakenteille 
 Vaunun pyörien ajopinnan muotoutumista/kulumista 
 Rasituksia radan perustuksille 
 Rasitusta kiskolle 
 Vierintävastusta 
 Vaunun ”seilaamista” ajoreunojen välillä. 
3.4.3 Profiilimittaukset 
Etenkin, mikäli hiontaa ei ole aiemmin tehty, on hiottavan kiskon profiili mitattava ennen 
hiontaa tavoiteprofiilin saavuttamiseksi. Vertaamalla mitattua ja tavoiteprofiilia keske-
nään, saadaan hiontatarve määritetyksi. Kun tiedetään, kuinka paljon miltäkin kohdalta 
materiaalia on poistettava, voidaan hiontaparametrit, kuten hiontakivien kulmat ja voi-
mat määrittää sellaisiksi, että tavoiteprofiili saavutetaan. Mikäli hiontaa tehdään pinta-
vaurioiden poistamiseksi, on niiden syvyys selvitettävä ennen hiontaa. 
Kiskon profiili on tarpeen mitata myös hionnan jälkeen, jotta voidaan varmistua tavoite-
profiilin saavuttamisesta. Mikäli hionnalla pyrittiin poistamaan pintavaurioita, on pinta 
tutkittava pintavaurioiden poistumisen varmistamiseksi. 
Kuvassa 19 on esitetty eräänlainen mittauslaite profiilin määrittämiseksi ja kuvassa 20 
on laitteesta saatu esimerkkimittaustulos kiskon profiilista profiilihionnan jälkeen. 
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Kuva 19. Profiilinmittauslaite, Railmonitor [8.] 
 
Kuva 20. Esimerkkinä mittaustulos kiskoprofiilista Arabiassa. Musta viiva kuvaa oletusprofiilia ja 
sininen viiva profiilia hionnan jälkeen. 
3.4.4 Korkeasta asfaltista aiheutuva haitta profiilihionnassa 
Kuvassa 21 on esitetty, kuinka ajopinnan profiilin uudelleen muotoilu vaatii hionnan 
useasta eri kulmasta. Korkeiden asfalttien takia hiomakivien asettaminen oikeisiin kul-
miin ei ole läheskään joka paikassa rataverkostoa mahdollista, jonka takia profiilihion-
nasta ei saada kaikkea hyötyä irti. Asfalttien tulisi olla kiskon reunan tasolla, jotta profii-
lihionta olisi tehokasta niin kustannusten, kuin myös oikean profiilin saavuttamisen 
kannalta. 
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Kuva 21. Yllä olevista kuvista näkee, että ajopinnan profiilin uudelleenmuotoilu vaatii hionnan 
useasta eri kulmasta. 
3.5 Muut kunnossapitotehtävät 
Muita kunnossapitotehtäviä, joita tässä työssä ei käsitellä ovat: 
 Sorapäällysteisten väylien kunnossapito 
 Pölynsidonta 
 Vaihteiden kunnostus 
 Ylläpitotehtävät, kuten kiskojen rasvaus, putsaaminen jne. 
4 Päällysrakenteen kunnon tutkiminen 
4.1 Laserkeilaus 
Toukokuussa 2011 suoritetun laserkeilauksen tavoitteena oli kerätä laserkeilauksella 
vähintään 5 cm:n tarkka kolmiulotteinen pistepilvi koko Helsingin raitiotieverkostosta. 
Laserkeilaus kesti kaikkiaan neljä päivää, jonka aikana mittauksista kerättiin yhteensä 
n. 15 miljardia pistettä ja 20 000 kuvaa. 
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Kuva 22. Laserkeilauslaitteisto asennettuna vaunun katolle [9.] 
Laserkeilauksen yhteydessä liian korkealla kiskon vieressä olevaa asfalttia voitiin ha-
kea etsimällä kiskon vieressä liian korkealla olevia laserpisteitä. Liian korkealla olevien 
pisteiden avulla korkean asfaltin kohdista tehtiin alustavat merkinnät Microstationin 
kuvatiedoston vektoreiksi.  
Lopputuloksena saatiin paikannettua alueet, joissa asfaltti on vähintään 1 cm:n kiskon 
yläpuolella. Laserkeilauksen perusteella koko rataverkostosta peräti n. 80 % on luoki-
teltavissa korkeaksi asfaltiksi. [9.] 
 
Kuva 23. Laserkeilauksen perusteella punaisella merkityissä paikoissa on korkeaksi luokitelta-
vaa asfalttia 
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4.2 Kävelytarkastelut 
Raitiotieverkoston kävelytarkastukset suoritettiin alku syksystä 2012. Niiden tarkoituk-
sena oli saada alustavaa tietoa asfalttikorjauksen laajuudesta ja kustannuksista. Käve-
lytarkastelut suoritettiin neljän hengen ryhmässä, jossa oli mukana kirjuri, mittaaja ja 
kaksi henkilöä tekemässä havaintoja. Kun havaittiin korjaustarvetta rata-alueella, kirjuri 
kirjasi ylös korjattavan kohdan ja korjaustarpeen sekä mittaajan ilmoittaman metrimää-
rän kultakin vaihteelta. 
Kävelytarkastelujen jälkeen tiedot merkattiin Excel-taulukkoon, jonka avulla pystyttiin 
rajaamaan eri alueet ja niihin tarvittavat korjaustarpeet ja -määrät. Kävelytarkastelu 
toimi vain hyvinkin suuntaa antavana tarkasteluna, eikä sen perusteella voitu lyödä 
lukkoon todellisia korjausmääriä ja kustannuksia. 
 
Kuva 24. Esimerkki käsitellystä kävelytarkastelusta Arabianrannassa 
4.3 Yhteenveto 
Vaikka laserkeilauksesta ja kävelytarkasteluista saadut tiedot kattoivat koko rataver-
koston perusteellisesti, oli niiden perusteella vaikea määrittää rataverkostolle aluekoh-
taisesti tarvittavia korjausmääriä. Tutkimukset auttoivat antamaan suuntaa tuleville as-
falttikorjauksille, niin kustannusten, korjausmäärien, kuin myös korjaustapojen suhteen. 
Tutkimusten perusteella pystyttiin määrittelemään alustavat korjausmäärät, jotka on 
esitetty kuvassa 25.. 
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Kuva 25. Alustavat määrät jyrsinnälle, bitumisauman korjaukselle ja uudelle asfaltille 
5 Asfalttikorjausurakat 2013 
Tässä luvussa perehdytään kesällä 2013 suoritettaviin asfalttikorjausurakoihin rataver-
kostossa. HKL jakoi kesän 2013 asfaltinkorjausurakat viiteen eri urakkaan, jotka ovat 
eriteltyinä seuraavissa kohdissa. Alustava aikataulu korjausurakoista on esitetty liit-
teessä 1. 
5.1 Lähtökohdat 
Laajoihin asfaltinkorjausurakoihin ryhdytään siis korkeasta asfaltista kiskon vieressä 
aiheutuvan haitan takia. Korkeasta asfaltista on haittaa muun muassa edellä mainitus-
sa profiilihionnassa, hiomakivien suuntauksen ja kulumisen kanssa. Tulevaisuudessa 
siitä on myös haittaa, kun vaunuihin tulevat leveämmät pyörät, jotka vaativat enemmän 
tilaa. Lisäksi se kuluttaa vaunun osia talvella, kun polannetta pääsee muodostumaan ja 
vaunun maavara korkean asfaltin takia on liian matala. 
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5.2 Jyrsintä 
Jyrsintätyö käsittää raitiotieradan katuosuuksien jyrsinnän ja liikuntasaumojen aukaisun 
vanhoilla rataosuuksilla sekä uusilla radoilla saumatilan jyrsinnän. Jyrsintä suoritetaan 
siten, että rata-alueen uloimmasta kiskosta ulospäin jyrsitään tarpeen mukaan 30 cm – 
200 cm leveä alue, syvyydeltään 20 mm – 50 mm.  
Jyrsintää suoritetaan radan pikku- ja isovälissä. Pikkuväli on leveydeltään noin 89 cm 
kiskosta kiskoon ja jyrsinnän syvyys tulee olla myös samoin 20 mm- 50 mm. Isovälissä, 
eli ratojen välinen alue, joka on leveydeltään noin 2m, jyrsitään myös 20 mm – 50 
mm:n syvyyteen. 
Jyrsintä on lähdettävä kiskon reunasta kuitenkin kiskoa vaurioittamatta. Jos kiskon-
viereen jää päällystettä, on se käsin piikkaamalla poistettava. Kaivojen ja sulkujen ym-
päristöt sekä ratojen risteys ja vaihdealueet, jotka eivät ole jyrsittävissä, urakoitsija suo-
rittaa työn piikkaamalla tai itselleen sopivalla katsomallaan tavalla. 
Kiskon liikuntasauman jyrsintä, sahaaminen ja leikkaaminen käsittävät kiskon ajopin-
nan ulkoreunaan aukaisun, jonka syvyyden tulee olla 30 mm - 40 mm ja leveyden 25 
mm - 30 mm. 
Urakoitsijan tulee siivota katualueet ja puhdistaa kiskourat jyrsintäjätteistä kyseisillä 
alueilla. Jyrsintäjäte on urakoitsijan omaisuutta jonka loppukäsittely tulee suorittaa 
asianmukaisella tavalla. 
Urakoitsija hankkii työtä varten mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat, kuten liikenne-
järjestelypäätöksen (lupa liikennemerkkien asentamiseen) sekä yötyöluvan. Urakoitsija 
vastaa työmaa-alueesta sekä liikennemerkeistä kunnes työmaa on tarkastettu ja hy-
väksytty HKL:n toimesta sekä luovutettu asfalttiurakoitsijalle. 
Jyrsintätöissä ennen töiden aloittamista urakoitsijan kanssa sovitaan, minkälaista jyr-
sintää lähdetään toteuttamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että urakoitsijan 
kanssa käydään kaikki työkohteet läpi ja päätetään, toteutetaanko paikassa hienojyr-
sintää, karkeaa jyrsintää vai jyrsitäänkö ollenkaan. Hienojyrsintä tarkoittaa sitä, että 
jyrsintä suoritetaan kiskon pinnan tasolle. Niillä alueilla, joissa vanha päällyste on todel-
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la korkealla tai huonossa kunnossa suoritetaan karkeajyrsintä, eli lähtökohtaisesti jyrsi-
tään 4 cm asfalttia pois. 
5.3 Jyräasfalttiurakka 
Jyräasfalttiurakaan sisältyy alueet, joissa kiskon viereinen päällyste on todella huonos-
sa kunnossa ja/tai todella korkealla. Jyrsintä tapahtuu luvun 5.2 ohjeiden mukaisesti ja 
jyrsinnän on ulotuttava vähintään 4 cm:n syvyyteen. Jyrsinnän jälkeen suoritetaan as-
faltointi.  
5.4 Valuasfalttiurakka 
Valuasfalttiurakkaan sisältyy alueet, joissa kiskon viereinen asfaltti on aikaisempina 
vuosina jyrsitty ja on vielä hyvässä kunnossa eikä se vaadi uudestaan jyrsintää. 
Valuasfalttiurakassa massat on levitettävä siten, ettei saumoihin synny 4 mm:ä suu-
rempaa kourua tai porrasta. 
Valuasfaltti karkeutetaan tarvittaessa bitumoidulla sirotteella. Karkeutussirotetta ei vie-
dä 0,5 m:ä lähemmäksi reunatukea eikä sitä levitetä suojateiden kohdalle. Karkeutussi-
rote on suurten töiden urakassa levitettävä koneellisesti. Sirote on levitettävä tasaisesti 
koko pinta-alalle. 
Massapaksuus ei saa ylittää 2 cm:ä kuin poikkeustapauksessa, eikä sen pinta saa jää-
dä ympäröivää katupintaa korkeammalle. Valuasfaltti karkeutetaan erikseen sovittaes-
sa bitumoidulla sepelillä # 2/5 mm, jossa on bitumia B50/70 0,5 – 0,8 % sirotteen pai-
nosta. Sirotteen määrä on 4 – 6 kg/m². 
5.5 Kiskonvierussaumankorjaus 
Alueet, joissa kiskon viereinen päällyste on hyvässä kunnossa, mutta kiskonvierus-
sauma on vahingoittunut, suoritetaan kiskonvierussaumankorjaus. Bitumoinnissa käy-
tetään saumausmassaa, jossa on 30 % kumia ja 70 % bitumia, esim. Lemminkäinen 
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Oy:n toimittamaa Ratasaumo-bitumia. Bitumisauman tulee olla noin 30 mm leveä ja 30 
mm syvä. Urakoitsija toimittaa käytetystä materiaalista materiaalitodistuksen. 
Bitumointia ei saa tehdä vesisateella. Mikäli pohjalaatta on kostea, se kuivataan kuu-
mentamalla. Lisäksi bitumoinnin aikana on varottava kaatamasta bitumia putkiin tai 
kiskokaivoihin. 
5.6 Pohjatyöt topparataosuuksilla 
Mursketopatuilla alueilla, joissa kantavankerroksen murske on menettänyt kantavuu-
den ja täten kiskon on päässyt painumaan alaspäin, suoritetaan pohjatyöt radan tuke-
miskoneella. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuin yksi paikka, jossa mahdollista radan 
uudestaantukemista tarvitaan, joten ei ole vielä varmaa, suoritetaanko pohjatyö-
urakkaa tämän kesän urakoiden yhteydessä. 
Tukemistyö suoritetaan tukemiskoneella, jossa tuenta suoritetaan joko yhdellä tai kah-
della tukehakulla. Kiskoon tartutaan kiinni noin 60 cm välein, painetaan tukehakut kan-
tavaan kerrokseen ja suoritetaan tuentaliikkeet. Kone siirretään työmaalle kuorma-
auton siirtolavalla, johon on asennettu profiiliteräksiset kiskot. 
 
Kuva 26. Tukemiskone [10.] 
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5.7 Merkinnät maastossa 
Mikäli asfaltti murtuu laajalta alueelta kiskon vierestä jyrsinnän aikana, merkataan se 
maaleilla ja mitataan sen laajuus. Tästä aiheutuva lisätyö suoritetaan asfalttiurakoitsi-
jan toimesta. Mikäli murtunut alue ulottuu rata-alueen ulkopuolelle, on se korjattava 
välittömästi. Merkinnöissä on käytettävä tilaajaan hyväksymiä merkkimaaleja ja lisäksi 
on varmistettava, ettei kyseinen merkkiväri ole käytössä muilla rata-alueilla työskente-
levillä. 
5.8 Mittauspöytäkirjat 
Mittauspöytäkirjoihin merkataan päivittäin korjattujen alueiden määrät neliöinä. Urakan 
laskutus suoritetaan kahden viikon välein mittauspöytäkirjoista toteutuneiden määrien 
mukaan. 
5.9 Liikennejärjestelyt 
Ennen päällystystöihin ryhtymistä on oltava aina yhteydessä rakennusviraston aluei-
denkäytön valvontayksikköön ja sovittava alueen tarkastajan kanssa työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä ja työkoneiden tai materiaalien työnaikaisesta varastoinnista katu- 
ja viheralueella. 
Työssä on käytettävä SKTY 19/99, PKS tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseu-
dulla tai tiehallinnon päällystystyöt 5C-2 vaatimuksen mukaisia liikenteenohjauslaitteita 
ja ohjeistuksia.  
Pääväylillä ja kokoojakaduilla on noudatettava ruuhka-aikarajoituksia klo 07.00 – 09.00 
ja 15.00 – 18.00. Lisäksi liikenteenohjaus on hoidettava niin, että ohjauslaitteet ovat 
selvästi ennalta havaittavissa ja antavat yksiselitteiset toimintaohjeet. Liikennejärjeste-
lyt on toimittava myös pimeässä ja eri olosuhteissa, ja ne ovat pidettävä kunnossa ja 
ajan tasalla. Töiden valmistuttua järjestelyt on purettava ja tilanne palautettava ennal-
leen välittömästi töiden loputtua.  
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Kuva 27. Esimerkki tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
5.10 Työturvallisuus 
Työkohteet sijaitsevat liikenteellä olevilla katualueella ja liikennettä ei yleensä voida 
katkaista työn ajaksi. Työkohteessa tehtävät työt käsittävät asfalttipäällysteiden levit-
tämisen, alustan jyrsinnän sekä mahdollisesti kadun rakennekerrosten teon. 
Töille tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: 
 Työntekijöiden ja työkoneiden liikkuminen liikenteellä olevalla katualueella 
 Työmaasta aiheutuvat vaaratekijät yleiselle liikenteelle ja jalankululle sekä muu 
häiriö kuten mm. melu ja pöly 
 Raitiotieliikenteen kiskoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä työskentely 
 Raitiotieliikenteen sähköiset ajojohdot 
 Kadun rakenteet ja laitteet kuten kansistot, reunatuet, valaisinlaitteet, kaapelit 
jne.  
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Työt joudutaan suorittamaan liikennejärjestelytoimenpitein rajatulla työalueella. 
Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja 
suojaamiseen työntekijöittensä turvallisuuden kannalta ajoneuvoliikenteen 
aiheuttamien vaaratekijöiden kannalta. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja 
suojaamisella sekä opastein estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle työmaan 
aiheuttamien vaaratekijöiden vähentämiseksi. Työntekijöiden ja työkoneiden 
liikkumiseen työalueen ulkopuolella ja tästä aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseen 
on myös kiinnitettävä huomiota.  
Jokaisessa urakassa tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka 
omaa riittävän kokemuksen ja ammattitaidon. Levityspaikalla tulee olla ammattitaitoi-
nen henkilö, joka vastaa myös levityspään työnjohdollisista tehtävistä. Urakoitsijoiden 
tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja 
työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa on käytettävä alan tunte-
via, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Lisäksi 
aliurakoitsijat ja -hankkijat tulee olla tilaajan hyväksymiä. 
5.10.1 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuuslain ja sen 
perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston päätösten sekä alempiasteiset 
työsuojeluviranomaisten ja terveysviranomaisten vahvistamat määräykset. Urakoitsijan 
on järjestettävä työturvallisuuslainsäädännön mukainen koneaseman ja muiden 
koneiden käyttöönottotarkastus, jossa tilaajan edustajan on oltava läsnä. Urakoitsija 
vastaa työsuojelun järjestämisestä sekä työsuojeluohjeiden ja määräysten 
noudattamisesta. 
 
Urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat 
viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoittanut. Jos urakoitsija 
kuitenkin laiminlyö valvojan esittämän työturvallisuutta tai liikenteen hoitoa koskevan 
korjausvaatimuksen, on tilaajalla oikeus tehdä tai teettää korjaustyö asiakirjojen ja 
viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja periä syntyneet kustannukset 
urakoitsijalta. 
 
Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla 
tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne 
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on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 
valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.  
 
Päällystystöissä oleva ajoneuvo on varustettava peruutettaessa jaksottaista ääntä 
antavalla peruutushälyttimellä. Ajoneuvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuorma-
autoa, maansiirtoautoa, tiehöylää ja kuormauskonetta sekä sellaista jyrää, jonka paino 
on suurempi kuin 7 tonnia.  
 
Peruutushälyttimen on oltava ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun 
asetuksen N:o 1256/92 mukainen. Se on asennettava ajoneuvon taakse ja kytkettävä 
siten, että se hälyttää peruutusvaihteen ollessa päällä tai ajoneuvon liikkuessa 
taaksepäin. 
 
Hälyttimen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalolla 
varustettu katkaisija, jolla hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta. Poiskytkentä 
saadaan tehdä vain olosuhteissa, joissa hälyttimen äänestä on kohtuutonta haittaa 
ympäristölle ja muilla keinoilla on huolehdittu peruuttamisen turvallisuudesta. 
 
5.10.2 Palosuojelu 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimi-
maan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Päätoteuttajan 
on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja -
menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökort-
ti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityö-
kortin omaavista henkilöistä. 
5.10.3 Pölyn leviämisen estäminen 
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä 
voidaan vähentää muun muassa katujen pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen 
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pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja yksittäisten 
varastokasojen peittämisellä. Työmenetelmästä aiheutuvan pölyn syntyminen on estet-
tävä pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla. 
5.10.4 Melua aiheuttavat työt 
Tietyissä toiminnoissa on tehtävä ympäristösuojelulain mukainen meluilmoitus ympäris-
tökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan tiedotettava 
melun vaikutuspiirissä olevia asukkaita ja muita sellaisia kohteita, joille työstä saattaa 
aiheutua haittaa tai häiriötä. 
5.10.5 Työmaa-alueella olevat johdot ja kaapelit 
Ennen rakennustyön aloittamista päätoteuttajan on selvitettävä kaapeleiden ym. johto-
jen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan 
kanssa.  
Aina ennen kaivutyöhön ryhtymistä on johtojen sijainti työalueella selvitettävä Kiinteis-
töviraston kaupunkimittausosaston johtotietopalvelusta ja tarvittaessa pyydettävä joh-
don sijainnin näyttö johdon omistajalta. Johdon omistajan antamia ohjeita ja määräyk-
siä työskentelystä johdon läheisyydessä on kaikilta osiltaan noudatettava. Tarvittavat 
johtosiirrot ja -suojaukset ja muut mahdolliset toimenpiteet on ennakkoon suunniteltava 
hyvissä ajoin ja niiden toteuttamiseen tarvittavaan aikaan on työaikataulussa varaudut-
tava. 
5.10.6 Ympäristön suojaus 
Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työnluonteen edellyt-
tämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannal-
ta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 
Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä 
siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaiku-
tuksia.  
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6 Yhteenveto 
Lopputuloksena syntyi raportti, josta voidaan jatkossa hakea tietoa raitioliikenneverkos-
ton päällysrakenteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä hankkeissa. Lisäksi 
työssä saatiin laadittua alustavia työohjeita ja arvioitua korjausmääriä kesän 2013 as-
falttiurakoihin liittyen. 
Työssä esitettävät johtopäätökset perustuvat suurimmaksi osaksi edeltävien raitiotiera-
kennushankkeiden tarjouspyyntö- ja suunnitteluohjeista tehtyihin havaintoihin. Johto-
päätöksien laadintaan ovat myös vaikuttaneet Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
ratatöiden valvojan kanssa käydyt keskustelut ja haastattelut. 
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